

## ■第6次巨理町総合発展計画及び次期総合戦略策定スケジュール(案)

項 目	令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>(1) 第6次総合発展計画</b>												
1. 基礎調査			内部資料の提供等									
2. 町民意向調査					アンケート実施・取りまとめ							
3. 施策実施状況調査					施策動向調査	ヒアリング						
4. 主要課題の整理						主要課題の整理						
5. まちづくりの理念の検討							理念の検討					
6. 施策体系の検討								施策体系の検討				
7. 基本構想(案)及び基本計画(案)の作成										骨子(案)の作成		
8. 実施計画の検討												
9. 成果指標の検討												
10. 庁内会議の開催							第1回		第2回			第3回
11. 審議会の開催								第1回		第2回		
12. トップインタビューの実施								↔				
13. 中学生ワークショップの実施						アンケート	ワークショップ		報告会の検討			
14. 住民説明会の開催												
15. 住民説明会の開催												
16. パブリックコメントの実施												
17. 議会提案												
18. 計画書原稿の作成												
<b>(2) 人口ビジョンの改定</b>												
1. 人口動向調査			内部資料提供									
2. 将来人口の推計と分析					将来人口の推計							
3. 人口変化が与える影響分析							人口変化の影響分析					
4. 人口の将来展望の検討							将来展望の検討・人口ビジョン(第3期)の素案作成					
<b>(3) 次期総合戦略の策定</b>												
1. 現行戦略の評価			内部資料の提供・精査分析									
2. 基本目標の検討								基本目標の検討				
3. 講ずべき施策の方向性検討										施策の方向性の検討		
4. 次期総合計画との整合性確認										整合性の確認		

項 目	令和7年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>(1) 第6次総合発展計画</b>												
1. 基礎調査												
2. 町民意向調査												
3. 施策実施状況調査												
4. 主要課題の整理												
5. まちづくりの理念の検討												
6. 施策体系の検討	施策体系の検討											
7. 基本構想（案）及び基本計画（案）の作成	基本構想・基本計画（素案）の作成					素案の修正						
8. 実施計画の検討	実施計画の検討											
9. 成果指標の検討		成果指標の検討										
10. 庁内会議の開催		第4回		第5回		第6回						
11. 審議会の開催	第3回		第4回		第5回		第6回					
12. トップインタビューの実施												
13. 中学生ワークショップの実施												
14. 住民説明会の開催												
15. 住民説明会の開催						住民説明会						
16. パブリックコメントの実施						パブコメ実施						
17. 議会提案								12月定例会				
18. 計画書原稿の作成									取りまとめ・デザイン構成		印刷・製本	
<b>(2) 人口ビジョンの改定</b>												
1. 人口動向調査												
2. 将来人口の推計と分析												
3. 人口変化が与える影響分析												
4. 人口の将来展望の検討	将来展望の検討・人口ビジョン（第3期）の素案作成											
<b>(3) 次期総合戦略の策定</b>												
1. 現行戦略の評価												
2. 基本目標の検討												
3. 講ずべき施策の方向性検討												
4. 次期総合計画との整合性確認	整合性の確認											